



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK

ZAPISNIK

S 33. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Sazivač	Ime i prezime
	Ljudevit Krpan, predsjednik Upravnog vijeća

Naziv sastanka:	33. sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk
-----------------	----------------------------------------------------------

1.	Mjesto:	Krk	Početak:	11:00 sati
	Dan i datum:	11. rujna 2019. godine	Završetak:	12:00 sati

2.	Prisutni:	1. Ljudevit Krpan, predsjednik Upravnog vijeća
		2. Vlado Šušak, član Upravnog vijeća
		3. Nedeljko Dunato, član Upravnog vijeća
		4. Danko Milohnić, član Upravnog vijeća
		5. Milo Miklaušić, član Upravnog vijeća
		1. Goran Lajnert, ravnatelj
		2. Tanja Zatezalo, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije

3.	Odsutni:	Nitko
----	----------	-------

4.	Dnevni red:	1. <i>Informacija o provedbi postupka javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju luke Punat – operativna obala 2.1. i gat „K“</i>
		2. <i>Informacija o potrebi imenovanja revizorske kuće za odabir izvršitelja revizije financijskog izvješća Županijske lučke uprave Krk za 2019. godinu</i>

Na početku sjednice predsjednik Upravnog vijeća Ljudevit Krpan posebno je pozdravio novog člana Upravnog vijeća g. Mila Miklaušića, imenovanog od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture umjesto prijašnjeg člana g. Marina Ivošića.

Potom je ravnatelj predložio dopunu dnevnog reda 33. sjednice Upravnog vijeća točkom 2. „Informacija o potrebi imenovanja revizorske kuće za odabir izvršitelja revizije financijskog izvješća Županijske lučke uprave Krk za 2019. godinu“.

Dnevni red 33. sjednice Upravnog vijeća s predloženom dopunom je **JEDNOGLASNO** prihvaćen.

Ad 1) Informacija o provedbi postupka javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju luke Punat – operativna obala 2.1. i gat „K“

Ravnatelj je uvodno obrazložio kronologiju provedbe 2 postupka javne nabave za projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Punat – operativna obala 2.1. i gat „K“. Pojasnio je da se konkretno radi o informaciji po ponovljenom otvorenom postupku javne nabave, provedenom nakon što je prethodni postupak javne nabave poništen iz razloga jer je cijena najpovoljnije ponude bila veća od procijenjene vrijednosti nabave. U ponovljenom postupku opet je pristigla samo 1 valjana ponuda, istog ponuditelja GP Krk d.d., u iznosu od 12.125.691,16 kn s PDV-om.

Ključna rasprava vodila se vezano za pitanje potrebe osiguranja dostatnih sredstava obzirom je cijena ekonomski najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave i osiguranih sredstava Županijske lučke uprave Krk za sklapanje ugovora o javnoj nabavi (razlika cca 3,8 mil kn odnosno 28%).

Nastavno na navedeno, kao ključna okolnost istaknuta je potreba da se i od partnera u ovom projektu (općina Punat i Primorsko-goranska županija) pokušaju osigurati dodatna sredstava sufinanciranja u odnosu na postojeći plan (trenutno planirana sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kn odnosno 1.500.000,00 kn općina Punat i 2.000.000,00 kn Županija). Još uvijek nisu sklopljeni ugovori o sufinanciranju s partnerima.

U raspravi je također utvrđeno da sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16 na snazi od 1.1.17.) nema zapreke za donošenje odluke o odabiru i sklapanje ugovora s izvođačem radova ukoliko se prethodno posebnom odluku utvrdi obveza osiguranja dostatnih sredstava.

Na upit predsjednika Upravnog vijeća Ljudevita Krpana da li je pokrenuta nabava za stručni, projektantski nadzor i koordinatora II zaštite na radu na projektu Punat, ravnatelj je pojasnio da još uvijek nije iz razloga jer je bilo neizvjesno da li će se pristupiti zaključenju ugovora s izvođačem te naveo da je procijenjena vrijednost svih nadzora 225.000,00 kn.

Član Upravnog vijeća Milo Miklaušić posebno je istaknuo problem odnosno potrebu hitnog pokretanja sanacije Vele rive, a cijeneći okolnost da je izdano inspekcijsko rješenje g. Juradne kojim je sanacija neodložno naložena. S tim u vezi zanimalo ga je u kojoj je fazi predmetna nabava odnosno izrada potrebne dokumentacije kao i procijenjeni iznos sanacije.

Ravnatelj je pojasnio da je u 2019. godini sukladno inspekcijskom nalogu izrađen izvedbeni projekt sanacije podmorskog i nadmorskog dijela obalne konstrukcije Glavnog Mula u luci Krk te je isti neposredno na sjednici predložen svim članovima Upravnog vijeća.

Nakon uvida u izvedbeni projekt utvrđeno je da nije popunjen troškovnik s okvirnim projektantskim cijenama te da nije moguće ni utvrditi procijenjenu vrijednost potrebnih radova sanacije. Stoga je zaključeno da je hitno potrebno zatražiti od projektanta da ispuni troškovnik te potom prioritarno pokrenuti predmetnu nabavu.

U raspravi su sudjelovali: Ljudevit Krpan, Danko Milohnić, Nedeljko Dunato, Milo Miklaušić i Goran Lajnert.

Upravno vijeće je **JEDNOGLASNO** donijelo slijedeću Odluku i Zaključak:

ODLUKA	Zadužena osoba:	Rok:
1. Donosi se Odluka o osiguranju dostatnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat – operativna obala 2.1. i gat „K“. (Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)	ravnatelj	odmah

ZAKLJUČAK	Zadužena osoba:	Rok:
1. Zadužuje se ravnatelj da pripremi materijal vezano za pokretanje postupka jednostavne nabave za stručni nadzor radova na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat – operativna obala 2.1. i gat „K“ (elektronska sjednica Upravnog vijeća). 2. Zadužuje se ravnatelj da pokrene postupak jednostavne nabave za projektantski nadzor i ugovori koordinatora II zaštite na radu. 3. Zadužuje se ravnatelj da od izrađivača izvedbenog projekta sanacije podmorskog i nadmorskog dijela obalne konstrukcije Glavnog Mula u luci Krk zatraži dostavu potpunog troškovnika te da isti dostavi svim članovima i predsjedniku Upravnog vijeća. 4. Zadužuje se ravnatelj da pripremi materijal vezano za pokretanje postupka nabave za radove sanacije podmorskog i nadmorskog dijela obalne konstrukcije Glavnog Mula u luci Krk.	ravnatelj	1. 18.09.2019. (elektronska sjednica UV) 2. odmah 3. 16.09.2019. 4. slijedeća sjednica Upravnog vijeća (redovna sjednica)


Ad 2) Informacija o potrebi imenovanja revizorske kuće za odabir izvršitelja revizije financijskog izvješća Županijske lučke uprave Krk za 2019. godinu

Ravnatelj je obrazložio potrebu imenovanja revizorske kuće za odabir izvršitelja revizije financijskog izvješća Županijske lučke uprave Krk za 2019. godinu, a što je zakonska obveza.

Po ovoj točki nije bilo rasprave.

Upravno vijeće je **JEDNOGLASNO** donijelo slijedeći:

ZAKLJUČAK	Zadužena osoba:	Rok:
1. Prima se na znanje informacija o potrebi imenovanja revizorske kuće za odabir izvršitelja revizije financijskog izvješća Županijske lučke uprave Krk za 2019. godinu.	ravnatelj	odmah

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Tanja Zatezalo	

Zapisnik odobrio nakon verifikacije:	Ime i prezime	Potpis
	Ljudevit Krpan, predsjednik Upravnog vijeća	

KLASA:	342-21/19-01/24
URBROJ:	2170/1-19-1-32

