

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. alineje 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 15. stavka 1. alineje 1. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk, na prijedlog v.d. ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, na 2. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2021. godine donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2021. GODINU

Godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu usvojen je na 58. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, a I. izmjene Godišnjeg programa rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu usvojen je na 65. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk održanoj dana 13. srpnja 2021. godine.

II. IZMJENE PLANA PRIHODA

Sukladno II. izmjenama Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu planiraju se prihodi kako slijedi:

U 2021. godini Županijska lučka uprava Krk na temelju zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, planira prihode zajedno sa donacijama - primicima i prihodima od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u visini od 43.184.878,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 50.493.966,68 kuna.

Prihodi Županijske lučke uprave Krk obuhvaćaju:

- Prihodi poslovanja – 19.100.037,00 kuna
- Odgođeni prihodi od donacija – 19.045.954,00 kuna
- Preneseni višak prihoda – 5.038.887,00 kuna

Gledajući samo prihode poslovanja Županijske lučke uprave Krk, isti se planiraju u iznosu od 19.100.037,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 17.062.116,15 kuna.

Najveći prihod Županijska lučka uprava Krk ostvaruje od lučkih pristojbi (31121), koji se u 2021. godini planiraju u iznosu od 12.600.000,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 10.838.847,00 kuna.

Prihodi od lučkih naknada za isporučene usluge (31122) planiraju se u iznosu od 2.700.000,00 kuna (prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 2.548.300,00 kuna), a ostali prihodi poslovanja (31124) u iznosu od 2.000,00 kuna (prethodnom izmjenom planirani su u istom iznosu od 2.000,00 kuna).

Prihodi od naknada za koncesiju (31123) planiraju se u iznosu od 1.156.181,00 kuna za koncesije po ugovorima na lučkom području Županijske lučke uprave Krk i Plana davanja koncesija na lučkom području, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 1.138.085,00 kuna.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

Prihodi od imovine (34) planiraju se od financijske i nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 90.240,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 57.000,00 kuna.

Prihodi od donacija iz proračuna (351 - sučeljavanje) udjela u investiciji planiraju se u iznosu od 2.233.981,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 2.160.249,70 kuna. Odnose se na završene investicije (u lukama Valbiska, Njivice, Vrbnik, Baška, Krk, Malinska, Punat i Klimno) proteklih godina i tekuće godine.

Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave – Grad Krk (35134) uključuju i sufinanciranje hitne sanacije oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula u luci Krk. Temeljem Ugovora o sufinanciranju hitne sanacije oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula u luci Krk između Županijske lučke uprave Krk i Grada Krka u kojem Grad Krk sufinancira troškove radova, usluge stručnog nadzora, arheološki nadzor, te koordinator zaštite na radu u iznosu od 50% svih ugovorenih vrijednosti. Za sve navedeno planiraju se sredstva za sufinanciranje u iznosu od 274.250,00 kuna, a ukupno iznose 340.340,00 kuna (zajedno sa sučeljavanjem).

Prihodi od naknada štete i refundacija (361) planiraju se u iznosu 317.635,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 317.634,45 kuna. Odnose se na primljena sredstva od Wiener osiguranja za oštećenja uslijed valova stvorenih jugom Glavnog gata u luci Krk (305.665,31 kuna) i oštećenja popločenja rive ispred ugostiteljskog objekta u luci Krk (11.969,14 kuna).

Odgođeni prihodi od donacija (292) planiraju se u iznosu od 19.045.954,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu od 28.392.963,53 kuna, te se odnose na slijedeće:

- Državni proračun RH (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) – 3.900.000,00 kuna za sufinanciranje radova rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Porat – I faza – Uporabna cjelina 1 prema Sporazumu od 10. ožujka 2021. godine. U prethodnoj izmjeni planirana su sredstva u istom iznosu za 2021. godinu.
- Primorsko-goranska županija – 495.000,00 kuna za sufinanciranje radova na uređenju javno pješačke i kolne površine na rivi u Omišlju odnosno radovi na rekonstrukciji rive u Omišlju prema Ugovoru od 20. listopada 2021. godine. U prethodnoj izmjeni nisu planirana sredstva.
- Lokalne samouprave – 2.095.706,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su u iznosu 2.554.556,29 kuna:
 - Općina Malinska-Dubašnica (29222) – 500.000,00 kuna za sufinanciranje radova rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Porat – I faza – uporabna cjelina 1 prema Ugovoru od 28. travnja 2021. godine. U prethodnoj izmjeni planirana su sredstva u istom iznosu za 2021. godinu.
 - Grad Krk (29222) – 1.595.706,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni planirani su u iznosu 2.054.556,29:
 - 1.412.206,00 kuna za sufinanciranje radova i usluga za popločavanje partera Ribarskog gata u luci Krk. Radovi i usluge biti će sufinancirani na način da Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk sufinanciraju projekt (radove i usluge) u jednakim omjerima (50% Županijska lučka uprava Krk i 50% Grad Krk). U prethodnoj izmjeni planirana su sredstva u iznosu 1.810.275,04 kuna.
 - 183.500,00 kuna za sufinanciranje usluge izrade glavnog projekta i ishoda građevinske dozvole za obalu Marina u luci Krk. U prethodnoj izmjeni planirana su sredstva u istom iznosu za 2021. godinu.
 - U prethodnoj izmjeni planirana su sredstva u iznosu od 60.781,25 kuna. U izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu ne planiraju se sredstva za sufinanciranje neprihvatljivih troškova za usluge administrativnog praćenja, savjetovanja i izvještavanja o provedbi projekta „Ribarska luka Krk“. Navedeni iznos biti će planiran u Financijskom planu za 2022. godinu jer će se sredstva zatražiti od Grada Krka nakon zaprimanja račun prema ugovoru, a sve prema Sporazumu o sufinanciranju

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

provedbe projekta „Ribarska luka Krk“ u okviru mjere I.23./I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ s Gradom Krkom koji će se potpisati nakon suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije za sklapanje.

- EU projekt Baška - 12.555.248,00 kuna, a izvorno su planirani u iznosu od 21.209.008,55 kuna.
- EU projekt Ribarska luka Krk – U prethodnoj izmjeni planirana su sredstva u iznosu 729.398,69 kuna. II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu ne planiraju se sredstva iz razloga što radovi i usluge neće započeti u 2021. godini, već u 2022. godini gdje će se planirati sredstva.

Preneseni višak prihoda planira se u iznosu od 5.038.887,00 kuna, a prethodnom izmjenom plana planirani su u istom iznosu za 2021. godinu.

U II izmjeni Financijskog plana prihodi su veći od rashoda u iznosu od 2.603.933,00 kuna jer će se višak prihoda od 2021. godine prenijeti u 2022. godini u Financijskom planu za 2022. godinu. Višak prihoda je najvećim dijelom nastao zbog povećanja prihoda poslovanja II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu (povećanje u iznosu 2.017.921,00 kuna) i smanjenja rashoda planiranih sredstava za radove na popločavanju partera Ribarskog gata u luci Krk (smanjenje u iznosu 796.140,00 kuna).

U I izmjeni Financijskog plana planiran je manjak prihoda u iznosu od 60.781,25 kuna koji se planirao podmiriti iz dugoročnog kredita za investiciju Ribarska luka Krk nakon dospijeća računa u 2022. godini, te zbog toga nije bilo prikazano u I izmjeni Plana zaduživanja i otplata za 2021. godinu Županijske lučke uprave Krk.

U II izmjeni Financijskog plana, kao i u prethodnoj izmjeni plana planirano je:

Kratkoročno zaduživanje – okvirni kredit po transakcijskom računu

- Županijska lučka uprava Krk planirala je prethodnom izmjenom plana kratkoročno zaduživanje – okvirni kredit po transakcijskom računu u iznosu 6.000.000,00 kuna od poslovne banke kako bi osigurala plaćanje ugovorenih obveza za projekt luke Baška do dobivanja sredstava iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U II izmjenama Financijskog plana prikazane su kamate i naknade za navedeno zaduživanje, kao i u prethodnoj izmjeni plana. U poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2021. godine za kratkoročno zaduživanje biti će prikazane obveze prema banci za zaduživanje ukoliko isto bude korišteno na navedeni dan. Navedeni iznos od 6.000.000,00 kuna neće biti uplaćen od strane banke Županijskoj lučkoj upravi Krk, već će se koristiti kroz dozvoljeno prekoračenje i isto se ne prikazuje u prihodima i primicima. Ugovor je sklopljen dana 30. srpnja 2021. godine s rokom vraćanja 28.03.2022. godine.

U prethodnoj izmjeni Financijskog plana planirano je *dugoročno kreditno zaduživanje*:


- Županijska lučka uprava Krk je planirala osigurati sredstva za projekt Ribarska luka Krk kroz dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 20.000.000,00 kuna koje će se koristiti kroz provedbu projekta, a otplata istog planirala se na 10 godina. U I izmjenama Plana zaduživanja i otplata za 2021. godinu Županijske lučke uprave Krk prikazani su primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova u iznosu od 268.523,29 kuna u mjesecu prosincu 2021. godine koji se odnosi na plaćanje prihvatljivih troškova (radova i usluga) nastalih u mjesecu studenom za investiciju Ribarska luka Krk, a koji će biti refundirani od strane Ministarstva poljoprivrede u 2022. godini, a isti iznos iskazan je na kontu 29224 (Odgođeni prihodi – EU projekt Ribarska luka Krk) u 2021. godini sukladno računovodstvenim propisima. Na kontu 29224 je iskazan iznos od 729.398,69 kuna koji sadrži privremene situacije za radove i usluge za studeni i prosinac 2021. godine a koji je prihvatljivi trošak sukladno dobivenoj Odluci o dodjeli sredstava.

U II izmjeni Financijskog plana ne planira se dugoročno kreditno zaduživanje u 2021. godini već će biti planirano u Financijskom planu za 2022. godinu. Sukladno tome, mijenja se i Plan

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

zaduživanja i otplata za 2021. godinu i sredstva u planu koja su planirana na kontu 29224 (Odgođeni prihodi - EU projekt Ribarska luka Krk) prethodnom izmjenom plana ne planiraju se II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu.

Prema vrsti prihoda, grafički se iskazuje kako slijedi:



II. IZMJENE PLANA RASHODA

Sukladno II. izmjenama Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu planiraju su rashodi kako slijedi:

U 2021. godini Županijska lučka uprava Krk planira ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 40.580.945,00 kuna (prethodno planirani u iznosu od 50.554.747,93 kuna). Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 16.004.606,00 kuna (prethodno planirani u iznosu od 15.733.390,65 kuna), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.576.339,00 kuna (prethodno planirani u iznosu od 34.821.357,28 kuna).

II izmjene Plana rashoda Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu nastavno su opisno prikazane posebno po lukama i pojedinačno prema programima.

Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju (05131, 05134, 0514, 0515, 05231, 0552, 05531, 05532, 05541) po lukama u ukupnom iznosu od 24.435.391,00 kuna, a prethodno su planirani u iznosu od 34.680.409,78 kuna.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

Naziv luke otvorene za javni promet	Opis ulaganja	Planirani iznos ulaganja 2021. godine (kn)	Preneseni višak iz 2020. godine (kn)	Planirani iznos ulaganja 2021. godine po I. izmjenama (kn)	Planirani iznos ulaganja 2021. godine po II. izmjenama (kn)
Luka Krk	Radovi na popločavanju partera Ribarskog gata (05131)	2.350.000,00	1.650.000,00	3.448.051,00	2.651.911,00
	Usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu i arheološki nadzor za radove na popločavanju partera Ribarskog gata (05531)	119.625,00	60.000,00	172.500,00	172.500,00
	Hidrografska izmjera na Ribarskom gatu (0552)	0,00		25.000,00	0,00
	Upravna pristojba za uporabnu dozvolu za popločavanje partera Ribarskog gata (0552)	2.000,00		2.000,00	1.000,00
	Priključak vode za Ribarski gat (05131)	0,00		0,00	22.817,00
	Glavni projekt popločenja Glavnog mula (0552)	98.750,00		0,00	0,00
	Izvedbeni projekt popločenja Glavnog mula (0552)	86.250,00		0,00	0,00
	Projektna dokumentacija za izradu glavnog projekta, kontrola glavnog projekta, te upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole – rekonstrukcija podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula (u izvornom planu bila je planirana izrada izvedbenog projekta i kontrola izvedbenog projekta) (0552)	327.000,00		258.125,00	249.375,00
	Radovi na rekonstrukciji podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula (05131)	5.468.000,00		0,00	0,00
	Usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu i arheološki nadzor za radove rekonstrukcije podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula (05531)	205.000,00		0,00	0,00
	Idejno rješenje za sanaciju istezališta (0552)	25.000,00		0,00	0,00
	Glavni projekt za odvodnju otpadne vode na istezalištu (0552)	0,00		37.500,00	37.500,00
	Ribarska luka Krk - (05131)	5.000,00		0,00	0,00
	EU projekt Ribarska luka – radovi 05151)	0,00		706.400,06	0,00
	EU projekt Ribarska luka – stručni nadzor građenja i koordinatore zaštite na radu (05153)	0,00		9.696,54	0,00
	EU projekt Ribarska luka – projektantski nadzor (05154)	0,00		4.282,64	0,00
	EU projekt Ribarska luka – voditelj građevinskog dijela projekta 05155)	0,00		9.019,45	0,00
	EU projekt Ribarska luka – administrativno vođenje projekta (05156)	0,00		121.562,50	121.563,00
	EU projekt Ribarska luka – ostali troškovi neprijavljeni (izmjena idejnog projekta luke Krk i glavnog projekta Ribarska luka, arheološki podvodni radovi na lukobranu, upravna pristojba za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, te upravna pristojba za izmjenu građevinske dozvole Uporabne cjeline 1.) (05158)	0,00		293.750,00	296.850,00
	Radovi na izvedbi energetskog glavnog voda do Ribarskog gata (05131)	0,00	100.000,00	381.207,00	306.694,00

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

	Usluge stručnog nadzora i arheološkog nadzora nad radovima na izvedbi energetskog glavnog voda do Ribarskog gata (05531)	0,00		34.800,00	34.800,00
	Izrada geodetskog nacrt (3D modela) nalaza starog popločavanja nadenog arheološkim nadzorom na Ribarskom gatu (0552)	0,00		6.250,00	6.250,00
	Izrada geodetskog nacrt (3D modela) arheoloških nadzora nadenim arheološkim nadzorom na površini rive sjeverno od Ribarskog gata (0552)	0,00		6.250,00	6.250,00
	Izgradnja za novu trafostanicu – participacija (05131)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zakup snage električne energije za Ribarski gat (05131)	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	Izrada glavnog projekta i sve aktivnosti do ishodenja građevinske dozvole za uporabne cjelinu 5 – „Obala Marina“ (0552)	0,00	500.000,00	367.000,00	367.000,00
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe izrade glavnog projekta „Obala Marina“	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00
Luka Omišalj	Radovi na rekonstrukciji rive (05131)	917.710,75	100.000,00	1.017.710,75	1.017.711,00
Luka Porat	Radovi na rekonstrukciji luke – I faza – uporabna cjelina 1 (05131)	1.500.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00
	Izvedbeni projekt – I faza (0552)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Revizija izvedbenog projekta – I faza (0552)	22.500,00		0,00	0,00
	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za radove – I faza – uporabna cjelina 1 (05531)	55.000,00		141.500,00	141.500,00
	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za I fazu (0552)	0,00	1.650,00	2.600,00	2.600,00
	Usluge projektantskog nadzora (05532)	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Luka Klimno	Radovi na obalnom zidu - faza I (05131)	563.375,00	125.000,00	688.358,29	688.359,00
	Usluge stručnog nadzora za radove na obalnom zidu – faza I (05531)	27.500,00	25.000,00	42.000,00	42.000,00
	Upravna pristojba za uporabnu dozvolu – faza I (0552)	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	Hydrografska izmjera luke (0552)	24.875,00		24.875,00	23.750,00
Luka Malinska	Idejno rješenje za pontonski gat na lukobranu (0552)	50.000,00		0,00	0,00
	Idejno rješenje za luku (0552)	0,00		49.875,00	49.875,00
Luka Punat	Nabava kontejnera na istezalištu (05134)	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
Luka Baška	Kontrola izvedbenog projekta za I i II fazu (0552)	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	Geodetsko-hidrografska izmjera (0552)	0,00		24.875,00	24.875,00
	Izrada plana izvođenja radova za dogradnju luke (0552)	0,00		6.250,00	6.250,00
	Elaborat iskolčenja za dogradnju luke (0552)	0,00		5.000,00	5.000,00
	Geodetsko-hidrografska izmjera za III i IV fazu (0552)	0,00		0,00	18.750,00
	EU projekt – radovi na dogradnji luke (05141)	14.777.777,76		20.410.042,35	12.064.114,00
	EU projekt – usluge stručnog nadzora građenja i koordinator zaštite na radu za dogradnju luke (05143)	337.744,00		466.515,25	275.728,00
	EU projekt – usluge projektantskog nadzora za dogradnju luke (05144)	98.879,00		136.578,48	80.723,00
	EU projekt – usluge voditelja građevinskog dijela projekta za dogradnju luke (05145)	108.322,50		149.622,49	88.433,00
	EU projekt – usluge administrativnog vođenja projekta za dogradnju luke (05146)	49.166,64		36.874,98	36.875,00

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

	EU projekt – usluge promidžbe i vidljivosti za dogradnju luke (05147)	9.375,00		9.375,00	9.375,00
	EU projekt – razni neprihvatljivi troškovi (05148)	0,00		95.625,00	95.625,00
Luka Glavotok	Maritimna studija za luku (0552)	37.500,00		0,00	0,00
	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju luke (0552)	0,00	86.875,00	86.750,00	86.750,00
Luka Vela Jana	Izrada glavnog projekta, maritimne studije i geotehničkih istražnih radova (0552)	0,00	187.250,00	187.250,00	187.250,00
	Izrada elaborata o procjeni utjecaja izrade studije za okoliš (0552)	0,00		21.500,00	21.500,00
Luka Vrbnik	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za I fazu (0552)	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
	Upravna pristojba za građevinsku dozvolu za II fazu (0552)	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
Luka Voz	idejno rješenje luke (0552)	50.000,00		0,00	0,00
Luka na području ŽLU Krk	Vodni doprinos (05541)	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	Komunalna oprema na lučkom području – ormarići za struju, odbojnici, kareti na istezalištu, klupe i rasvjetni stupovi (05231)	100.000,00	50.000,00	190.938,00	190.938,00
	Ostala projektna dokumentacija (0552)	25.000,00		20.000,00	20.000,00

- Radovi i usluge na popločavanju partera Ribarskog gata u luci Krk započeli su u mjesecu ožujku 2021. godine, a planirali su se izvesti u roku od 4 (četiri) mjeseca. Proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova nakon kojeg je potpisan ugovor s izvođačem radova GP KRK d.d. iz Krka u vrijednosti od 2.605.634,06 kuna bez PDV-a, odnosno 3.257.042,58 kuna s PDV-om. Početkom mjeseca svibnja sklopljen je I. dodatak Ugovora u iznosu od 152.806,00 kuna bez PDV-a, odnosno 191.007,50 kuna s PDV-om. Ukupna vrijednost ugovora nakon I. dodatka Ugovora iznosi 2.758.440,06 kuna bez PDV-a, odnosno 3.448.050,08 kuna s PDV-om. Radovi su završeni u mjesecu srpnju 2021. godine. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva (po okončanoj situaciji) u iznosu od 2.651.911,00 kuna za navedene radove, odnosno smanjenje s prethodne izmjene u kojoj je planirano 3.448.051,00 kuna u 2021. godini.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora sklopljen je ugovor s izvođačem Edom Hero, ovlaštenu inženjer građevinarstva u iznosu od 79.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 98.750,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 98.750,00 kuna za navedene usluge, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Ugovor za usluge koordinatora zaštite na radu je sklopljen s TIM d.o.o. u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 18.750,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 18.750,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Ugovor za usluge arheološkog nadzora nad radovima je sklopljen s Arheo Kvarner d.o.o. u ukupnom iznosu od 44.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 55.000,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Radove i usluge će sufinancirati Grad Krk u omjeru 50% rashoda za radove i usluge u 2021. godini, kao što je navedeno u prihodima.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

U prethodnoj izmjeni planirali su se rashodi za hidrografsku izmjeru na Ribarskom gatu u iznosu 25.000,00 kuna, a u II izmjeni Financijskog plana ne planiraju se rashodi za hidrografsku izmjeru jer nije potrebno naručiti navedenu uslugu.

Rashodi za upravnu pristojbu za uporabnu dozvolu za popločavanje partera Ribarskog gata planiraju se II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu u iznosu 1.000,00 kuna, odnosno smanjenje s prethodne izmjene u kojoj je planirano 2.000,00 kuna.

Prilikom arheološkog nadzora nad strojnim iskopom uklanjanja postojećeg popločenja Ribarskog gata u luci Krk, pronađeni su ostaci starijeg popločenja. Zbog potreba nalaza planira se II izmjenom Financijskog plana izrada geodetskog nacrtu (3D modela) nalaza starog popločavanja nađenog arheološkim nadzorom na Ribarskom gatu u iznosu od 6.250,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Priključak vode za Ribarski gat u luci Krk planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu od 22.817,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni nije bilo planirano.

Zakup snage električne energije za Ribarski gat planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu 100.200,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

II izmjenom Financijskog plana planiraju se sredstva za izgradnju nove trafostanice (participacija) u iznosu 70.000,00 kn, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

- Radovi na izvedbi energetskog glavnog voda Ribarskog gata u luci Krk su započeli krajem mjeseca svibnja 2021. godine nakon provedenog postupka za odabir izvođača radova. Ugovor je sklopljen s GP KRK d.d. iz Krka u vrijednosti od 304.965,07 kuna bez PDV-a, odnosno 381.206,34 kuna s PDV-om. Radovi su izvedeni na energetskom kanalu za dovod vodovoda, hidrantskog voda od glavne vodoopskrbne mreže i glavne elektro mreže do Ribarskog gata u luci Krk, a završeni u mjesecu lipnju 2021. godine. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 306.694,00 kune, odnosno smanjenje s prethodne izmjene u kojoj je planirano 381.207,00 kuna.

Ugovor za usluge stručnog nadzora sklopljen je s izvođačem Edom Hero, ovlaštenu inženjer građevinarstva u iznosu od 10.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno 12.750,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 12.750,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Usluge arheološkog nadzora nad radovima su ugovorene s Arheo Kvarner d.o.o. u ukupnom iznosu 17.640,00 kuna bez PDV-a, odnosno 22.050,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 22.050,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Prilikom arheološkog nadzora nad radovima na izvedbi glavnog voda pronađeni su ostaci stare rive. Zbog potreba nalaza planira se II izmjenom Financijskog plana izrada geodetskog nacrtu (3D modela) arheoloških nadzora nađenim arheološkim nadzorom na površini rive sjeverno od Ribarskog gata u iznosu od 6.250,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

- Uslijed olujnog juga krajem 2020. godine došlo je do oštećenja Glavnog mula u luci Krk. Početkom 2021. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova na hitnoj sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela nakon kojeg je potpisan ugovor s izvođačem radova BSK commerce d.o.o. u iznosu od 724.660,00 kuna bez PDV-a, odnosno 905.825,00 kuna s PDV-om. Radovi su započeli u mjesecu travnju 2021. godine, a završeni u mjesecu lipnju 2021. godine. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 817.914,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.
- Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora sklopljen je ugovor s izvođačem Edom Hero, ovlaštenu inženjer građevinarstva u iznosu od 19.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno 24.000,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu 24.000,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

Ugovor za usluge arheološkog nadzora nad radovima je sklopljen s Arheo Kvarner d.o.o. u ukupnom iznosu od 9.800,00 kuna bez PDV-a, odnosno 12.250,00 kuna s PDV-om. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 12.250,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Radove i usluge će sufinancirati Grad Krk u omjeru 50% rashoda za radove i usluge u 2021. godini nakon umanjenja sredstava za naknadu štete, kao što je navedeno u prihodima.

Za rekonstrukciju podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula planira se izrada glavnog projekta, revizija glavnog projekta, te pristojba za izdavanje građevinske dozvole. Za navedeno planiraju se sredstva II izmjenom Financijskog plana u ukupnom iznosu od 249.375,00 kuna, odnosno smanjenje s prethodne izmjene plana u kojoj je planirano 258.125,00 kuna. Projektna dokumentacija je izrađena i predana je za ishođenje građevinske dozvole.

- U 2021. godini nakon otvorenog postupka javne nabave za odabir izvršitelja usluge izrade glavnog projekta i svih aktivnosti do ishođenja građevinske dozvole za uporabnu cjelinu 5 – Obala Marina sklopljen je ugovor s Kozina projekti d.o.o. iz Splita u iznosu 293.600,00 kuna bez PDV-a, odnosno 367.000,00 kuna s PDV-om. II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu 367.000,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Navedene usluge će sufinancirati Grad Krk u omjeru 50% rashoda za usluge u 2021. godini, kao što je navedeno u prihodima.

II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izrade glavnog projekta Obala Marina u iznosu 210.500,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.
- II izmjenom Financijskog plana planiraju se sredstva za usluge izrade glavnog projekta za odvodnju otpadnih voda na istezalištu u iznosu 37.500,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.
- U „Narodnim novinama“ broj 119/2019 objavljen je poziv na natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Novi natječaj koji je po svojem sadržaju identičan sa prethodnim, bio je otvoren je od 7. prosinca 2019. do 1. travnja 2020. godine. Na navedeni natječaj je Županijska lučka uprava Krk izradila dokumentaciju i podnijela prijavni obrazac, te je u mjesecu siječnju 2021. godine donesena Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23./I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ od Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Navedenom Odlukom dodijeljena je potpora u najvišem iznosu od 37.312.500,00 kuna, a ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 47.079.573,20 kune. Najviši iznos potpore temeljem natječaja po jednoj ribarskoj luci iznosi 5.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Neprihvatljivi troškovi su u iznosu od 6.222.835,00 kuna jer isti nisu u skladu s predmetom i namjenom potpore sukladno propisanim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.23./I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ i Natječajem. U izvornom Financijskom planu planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za početak navedenog projekta.

Nakon dobivene Odluke započelo se sa izmjenom idejnog i glavnog projekta, te izmjenom lokacijske i građevinske dozvole radi izmjene Uporabne cjeline 1 – Ribarska luka Krk koja će se podijeliti na 3 faze (faza „1 a“, faza „1 b“ i faza „1 c“). Faza „1 a“ sadržavati će produženje postojećeg lukobrana i proširenje obalne konstrukcije postojećeg lukobrana, faza „1 b“ sadržavati će izgradnju benzinske postaje za opskrbu gorivom raznih plovila i faza „1 c“ sadržavati će uređenje kolničke površine gata kamenim popločenjem i oblaganje zaobalnog

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

zida gata kamenom. Ugovor za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije za Ribarsku luku Krk je sklopljen s Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke u iznosu 195.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 243.750,00 kuna s PDV-om. II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se sredstva za izradu navedene usluge u iznosu 243.750,00 kuna, odnosno u istom iznosu kao i u prethodnoj izmjeni plana.

Podvodna arheološka istraživanja planiraju se nakon izdavanja posebnih uvjeta na izmjenu lokacijske i građevinske dozvole, a sve prije početka radova. II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se u iznosu 31.100,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni planirani su u iznosu 50.000,00 kuna.

II izmjenom Financijskog plana planiraju se sredstva za upravnu pristojbu izmjene i dopune lokacijske dozvole luke Krk u iznosu 20.000,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni nisu bila planirana. Sredstva za upravnu pristojbu za izmjenu i dopunu građevinske dozvole Uporabne cjeline 1. planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu 2.000,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni nisu bila planirana.

Početak radova nakon provedbe otvorenih postupaka javne nabave i postupaka jednostavne nabave radi odabira izvođača i izvršitelja usluga prethodnom izmjenom planiran je počekom mjeseca listopada 2021. godine, a II izmjenom Financijskog plana planiraju se početkom 2022. godine.

Ugovor za pružanje usluga administrativnog praćenja, savjetovanja i izvještavanja o provedbi projekta „Ribarska luka Krk“ sklopljen je s Logoteam d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 194.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 243.125,00 kuna s PDV-om.

Prethodnom izmjenom Financijskog plana planirala su se sredstva za radove u iznosu od 706.400,06 kuna, za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u iznosu od 9.696,54 kuna, usluge projektantskog nadzora u iznosu od 4.282,64 kuna, usluge voditelja građevinskog dijela projekta u iznosu od 9.019,45 kuna, te administrativno praćenje, savjetovanje i izvještavanje o provedbi projekta u iznosu od 121.562,50 kuna. II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu ne planiraju se sredstva za radove, usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora, te usluge voditelja građevinskog projekta zbog planiranja početka radova i usluga u 2022. godini, a ne u 2021. godini kao što je prethodnim planom planirano. Usluge administrativnog praćenja, savjetovanja i izvještavanja o provedbi projekta II izmjenom Financijskog plana planiraju se u iznosu 121.563,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni su planirana u iznosu 121.562,50 kuna.

Za postupak javne nabave velike vrijednosti izvođenja radova na rekonstrukciji Luke Krk – Uporabna cjelina 1 – Ribarska luka, Faza 1 – produženje i proširenje lukobrana (gata) donesena je Odluka Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk o pokretanju postupka javne nabave za izvođenje radova procijenjene vrijednosti nabave 35.500.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 44.375.000,00 kuna s PDV-om. Rok za dostavu ponuda bio je 08. studenog 2021. godine i u tijeku je pregled i ocjena ponuda.

Za postupak javne nabave male vrijednosti za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova rekonstrukcije Luke Krk – Uporabna cjelina 1 - Ribarska luka, Faza 1 – produženje i proširenje lukobrana (gata) donesena je Odluka Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk o pokretanju postupka javne nabave procijenjene vrijednosti nabave 419.276,86 kuna bez PDV-a, odnosno 524.096,08 kuna s PDV-om. Rok za dostavu ponuda određen je 23. prosinca 2021. godine.

Za postupak javne nabave male vrijednosti za usluge vođenja građevinskog dijela projekta rekonstrukcije Luke Krk – Uporabna cjelina 1 – Ribarska luka, Faza 1 – produženje i proširenje lukobrana (gata) donesena je Odluka Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk o pokretanju postupka javne nabave procijenjene vrijednosti nabave 390.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 487.500,00 kuna s PDV-om. Rok za dostavu ponuda određen je 23. prosinca 2021. godine.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

Za postupak jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Luke Krk – Uporabna cjelina 1 – Ribarska luka, Faza 1 – produženje i proširenje lukobrana (gata) donesena je Odluka Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk o pokretanju postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave 185.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 231.250,00 kuna s PDV-om.

Županijska lučka uprava Krk će s Gradom Krkom potpisati Sporazum o sufinanciranju provedbe projekta „Ribarska luka Krk“ u okviru mjere I.23/I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ u kojem je utvrđeno da će preostale troškove do ukupne procijenjene vrijednosti Projekta od 46.612.455,53 kune snositi u jednakim omjerima (50% Županijska lučka uprava Krk i 50% Grad Krk). Za sklapanje navedenog sporazuma potrebna je suglasnost Župana Primorsko-goranske županije, kao što je navedeno opisno u prihodima.

Županijska lučka uprava Krk planira osigurati sredstva za navedeni projekt kroz dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 20.000.000,00 kuna koje će se koristiti kroz provedbu projekta, a otplata istog planira se na 10 godina.

U prethodnoj izmjeni Financijskog plana za 2021. godinu za EU projekt Ribarska luka Krk planirani su slijedeći rashodi:

- Radovi – 706.400,06 kuna
- Usluge stručnog nadzora građenja i koordinator zaštite na radu – 9.696,54 kuna
- Usluge projektantskog nadzora – 4.282,64 kuna
- Usluge voditelja građevinskog dijela projekta – 9.019,45 kuna
- Usluge administrativno vođenje projekta – 121.562,50 kuna
- Ostali troškovi – neprijavljeni – 293.750,00 kuna.

Ukupno rashodi su iznosili 1.144.711,19 kuna.

U II izmjeni Financijskog plana za 2021. godinu za EU projekt Ribarska luka Krk planiraju se slijedeći rashodi:

- Usluge administrativno vođenje projekta – 121.563,00 kuna
- Ostali troškovi – neprijavljeni – 296.850,00 kuna.

Ukupno rashodi iznose 418.413,00 kuna.

U prethodnoj izmjeni Financijskog plana planirali su se rashodi za radove, usluge stručnog nadzora građenja i koordinator zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora, te usluge voditelja građevinskog dijela projekta koji bi se sufinancirali iz EU sredstava i proračuna RH u iznosu 729.398,69 kuna, a II izmjenom Financijskog plana ne planiraju se sredstva zbog početka radova u 2022. godini, a ne u 2021. godini.

II izmjenom Financijskog plana planiraju se rashodi za usluge administrativnog vođenja projekta u iznosu 121.563,00 kuna koji su neprihvatljivi troškovi prema Odluci o dodjeli sredstava, a u prethodnoj izmjeni bili su planirani u iznosu 121.562,50 kuna. Navedeni rashodi biti će sufinancirani od strane Grada Krka u iznosu 60.781,25 kuna, te će se planirati u Financijskom planu za 2022. godinu (sredstva će biti doznačena u 2022. godini), a u prethodnoj izmjeni Financijskog plana 2021. godini bili su planirani u 2021. godini.

U prethodnoj izmjeni Financijskog plana planiralo se da će usluge administrativnog vođenja projekta u iznosu 60.781,25 kn biti osigurana sredstvima od dugoročnog zaduživanja, a u II izmjeni Financijskog plana planiraju se vlastita sredstva bez zaduživanja za navedene usluge. II izmjenom Financijskog plana planiraju se Ostali troškovi – neprijavljeni u iznosu 296.850,00 kuna koji se odnose na izmjenu idejnog i glavnog projekta (243.750,00 kuna), upravnu pristojbu za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za luku Krk (20.000,00 kuna), upravnu pristojbu za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za Uporabnu cjelinu 1 (2.000,00 kuna), te arheološki podvodni radovi na lukobranu (31.100,00 kuna) koji će se financirati iz sredstava Županijske

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

lučke uprave Krk. U prethodnoj izmjeni plana bili su planirani Ostali troškovi – neprijavljeni u iznosu 293.750,00 kuna koji su se odnosili na izmjenu idejnog i glavnog projekta, te izmjenu lokacijske i građevinske dozvole (243.750,00 kuna), te arheološki podvodni radovi na lukobranu (50.000,00 kuna).

- Radovi na rekonstrukciji rive luke Omišalj planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu od 1.017.711,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni planirano je 1.017.710,75 kuna. Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa o provedbi i sufinanciranju projekta rekonstrukcije rive Omišalj između Općine Omišalj i Županijske lučke uprave Krk sklopljenim u 2021. godini utvrđuje se da troškove izvođenja radova na lučkom području osigura Županijska lučka uprava Krk. Općina Omišalj će provesti postupak javne nabave za izvođenje radova i usluga nadzora i koordinatora zaštite na radu na rekonstrukciji rive Omišalj. Radovi će se izvoditi na području Općine Omišalj i na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Krk. Sredstva za radove na području Općine Omišalj osigurati će Općina Omišalj, a sredstva za radove na lučkom području Županijska lučka uprava Krk. Troškove pripreme i provedbu postupka javne nabave snosila je Općina Omišalj, te će također osigurati sredstva za rashode usluga nadzora i koordinatora zaštite na radu. Nakon provedenog postupka nabave sklopljen je Ugovor o javnim radovima između Općine Omišalj i KOGRAD KRK d.o.o. iz Krka, a radovi su započeli u mjesecu listopad 2021. godine. Planirano trajanje radova je 5 (pet) mjeseci. Radove na području Županijske lučke uprave Krk sufinancirati će Primorsko-goranska županija u iznosu 495.000,00 kuna, kao što je navedeno u prihodima.
- Radovi na rekonstrukciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Porat – I faza – Uporabna cjelina 1 II izmjenom Financijskog plana planiraju se u 2021. i 2022. godini, kao što je planirano prethodnom izmjenom. U 2021. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova u kojem je procijenjena vrijednost radova iznosi 4.625.000,00 kuna sa PDV-om. Ugovor za o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji luke Porat – I faza – I uporabna cjelina sklopljen je dana 29. srpnja 2021. godine s izvođačem G.P.P. Mikić d.o.o. u iznosu 3.661.664,00 kuna bez PDV-a, odnosno 4.577.080,00 kuna s PDV-om. Rashodi za radove II izmjenom planiraju se u iznosu 4.400.000,00 kuna u 2021. godini, te 177.080,00 kuna u 2022. godini. U 2021. godini je sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta rekonstrukcije Porat – I faza – I. uporabna cjelina sa Općinom Malinska-Dubašnica za sufinanciranje troškova radova u iznosu od 500.000,00 kuna u 2021. godini. Sporazum o sufinanciranju Rekonstrukcije lojp lokalnog značaja luka Porat – I faza sklopljen je između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županijske lučke uprave Krk u 2021. godini o sufinanciranju radova u iznosu 3.900.000,00 kuna u 2021. godini.
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabran je izvršitelj za usluge stručnog nadzora Seacon d.o.o. iz Rijeke, a ugovorena vrijednost usluge je 111.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 139.375,00 kuna s PDV-om. Rashodi se planiraju u 2021. i 2022. godini II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu u iznosu 111.500,00 kuna, a u 2022. godini iznos od 27.875,00 kuna, kao što je u prethodnoj izmjeni.
Usluge koordinatora zaštite na radu planiraju se u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu u iznosu 30.000,00 kuna, a u 2022. godini u iznosu 5.000,00 kuna, kao što je u prethodnoj izmjeni.
Rashodi za usluge projektantskog nadzora planiraju se u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu, kao što je planirano u prethodnoj izmjeni.
Rashodi za usluge izvedbenog projekta – I faza II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planira se u iznosu od 100.000,00 kuna, kao što je planirano u prethodnoj izmjeni.
Usluge revizije izvedbenog projekta – I faza izvornim planom za 2021. godinu planirane se u iznosu 22.500,00 kuna, a II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu se ne planiraju sredstva, kao ni u prethodnoj izmjeni.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKE ZA 2021. GODINU

Rashodi za upravnu pristojbu za građevinsku dozvolu za I fazu II izmjenom Financijskog plana planiraju se u iznosu 2.600,00 kuna, kao što je u prethodnoj izmjeni.

- Radovi na obalnom zidu - I faza u luci Klimno planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu 688.359,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni planirano je 688.358,29 kuna. Nakon provedenog postupka javne nabave u 2020. godini odabran je izvođač radova BSK commerce d.o.o. iz Rijeke, a ugovorena vrijednost radova je 813.375,00 kuna sa PDV-om. Radovi su započeli krajem mjeseca studenog 2020. godine, a završeni su u mjesecu ožujku 2021. godine. U 2020. godini su rashodi za radove iznosili 125.000,00 kuna. Primorsko-goranska županija je u 2020. godini sufinancirala radove na izgradnji u iznosu 110.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabran je izvršitelj usluge nadzora FAB-ING d.o.o. iz Crikvenice, a ugovorena vrijednost usluge je 42.000,00 kuna. Izdaci za usluge stručnog nadzora planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu 42.000,00 kuna, kao što je u prethodnoj izmjeni.

II izmjenom Financijskog plana planiraju se rashodi za upravnu pristojbu za uporabnu dozvolu u iznosu 2.000,00 kuna i hidrografska izmjera luke Klimno u iznosu 23.750,00 kuna. U prethodnoj su izmjeni rashodi za upravnu pristojbu za uporabnu dozvolu planirani u istom iznosu, a hidrografska izmjera luke Klimno planirana je u iznosu 24.875,00 kuna.

- Financijskim planom za 2021. godinu planirano je idejno rješenje za pontonski gat na lukobranu u luci Malinska u iznosu 50.000,00 kuna, a prethodnom izmjenom plana, kao i II izmjenom Financijskog plana ne planira se izrada idejnog rješenja već se planira idejno rješenje za luku Malinska u iznosu 49.875,00 kuna.
- Radovi na rekonstrukciji i dogradnji luke Baška I (dogradnja primarnog lukobrana Vela riva) i II faza (produženje sekundarnog lukobrana Mala riva) započeli su u 2020. godini nakon provedenih otvorenih postupaka javne i jednostavne nabave, te potpisanih ugovora.

I izmjenom Financijskog plana planiraju se slijedeći rashodi na dogradnji za koje je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020, KK.07.4.1.04.0010 – Dogradnja luke Baška sklopljen dana 9. rujna 2019. godine:

- radovi u iznosu 12.064.114,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su 20.410.042,35 kuna
- usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja u iznosu 275.728,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su 466.515,25 kuna
- usluge projektantskog nadzora u iznosu 80.723,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su 136.578,48 kuna
- usluge voditelja građevinskog dijela projekta za dogradnju luke u iznosu 88.433,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su 149.622,49 kuna
- usluge administrativnog vođenja projekta u iznosu 36.875,00 kuna, a prethodnom izmjenom planirani su 36.874,98 kuna
- usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu 9.375,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana.

II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se neprihvatljivi troškovi u iznosu 95.625,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana. Odnose se za zakup svjetleće plutače radi označavanja akvatorija I. faze gradilišta u luci Baška u iznosu 52.500,00 kuna i zakup svjetleće plutače radi označavanja akvatorija II. faze gradilišta u luci Baška u iznosu 43.125,00 kuna.

Ukupno za EU projekt – Dogradnja luke Baška planirano je ukupno rashoda u iznosu 12.650.873,00 kuna, od čega je 12.555.248,00 kuna sufinancirano od strane EU fondova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a za rashode koji se odnose na neprihvatljive

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

troškove su sredstva Županijske lučke uprave Krk. U prethodnoj izmjeni plana ukupno planirani rashodi iznosili su 21.304.633,55 kuna, od čega je 21.209.008,55 kuna bilo planirano sufinanciranje od strane EU fondova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Usluge kontrole izvedbenog projekta za I i II fazu II izmjenom Financijskog plana planiraju se u iznosu 21.250,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana.

Usluge geodetsko-hidrografske izmjere za I i II fazu na dijelu luke Baška planiraju se II izmjenom Financijskog plana u iznosu 24.875,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana.

Izrada plana izvođenja radova za dogradnju luke Baška za I i II fazu planiraju se u iznosu 6.250,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana.

Izrada elaborata iskolčenja za potrebe dogradnje luke Baška za I i II fazu II izmjenom Financijskog plana planira se u iznosu 5.000,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana.

Županijska lučka uprava Krk se kratkoročno zadužila – okvirni kredit po transakcijskom računu u iznosu 6.000.000,00 kuna od poslovne banke kako bi osigurala plaćanje ugovorenih obveza za projekt luke Baška do dobivanja sredstava iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ugovor o kreditu je sklopljen 30.07.2021. godine s rokom vraćanja 28.03.2022. godine.

- Za radove na rekonstrukciji i dogradnji luke Baška III (proširenje gata Garofulin te izgradnja tri okomita gata na njega) i IV faza (izgradnja gata ispred Stare rive te gata „T“ tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive) II izmjenom Financijskog plana planiraju se rashodi za geodetske usluge – hidrografska izmjera u iznosu 18.750,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni plana nisu planirani.
- U luci Glavotok planira se izrada glavnog projekta za rekonstrukciju luke II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu u iznosu 86.750,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana. Glavni projekt za rekonstrukciju luke je izrađen u mjesecu travnju 2021. godine. Usluga izrade maritimne studije za luku planirane su izvornim planom, a II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu ne planiraju se jer navedenu studiju nije potrebno izraditi za potrebe glavnog projekta. Navedena maritimska studija za luku nije planirana niti u prethodnoj izmjeni plana.
- U luci Vela Jana II izmjenom Financijskog plana za 2021. godinu planira se izrada glavnog projekta, maritimne studije i geotehničkih istražnih radova u iznosu 187.250,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana. Glavni projekt je izrađen u mjesecu kolovozu 2021. godine. II izmjenom Financijskog plana planira se usluga izrade elaborata o procjeni utjecaja izrade studije za okoliš u iznosu 21.500,00 kuna, kao u prethodnoj izmjeni plana. Elaborat je izrađen u mjesecu lipnju 2021. godine.
- Za dogradnju i rekonstrukciju luke Vrbnik u 2021. godini II izmjenom Financijskog plana planiraju se sredstva za upravnu pristojbu za građevinsku dozvolu za I fazu u iznosu 2.600,00 kuna i upravnu pristojbu za građevinsku dozvolu za II fazu u iznosu 2.600,00 kn, kao u prethodnoj izmjeni plana.
- Financijskim planom za 2021. godinu planirana su sredstva za usluge izrade idejnog rješenja luke Voz u iznosu 50.000,00 kuna, a II izmjenom Financijskog plana ne planiraju se sredstva za navedenu uslugu. Navedeno idejno rješenje nije planirano niti u prethodnoj izmjeni plana.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

U lukama na području lučke uprave vršiti će se sanacije i tekuće održavanje u iznosu od 3.880.462,00 kuna (sa planiranih 3.903.933,00 kuna u prethodnoj izmjeni plana) što je prikazano na kontu 4252.

Održavanje se odnosi na:

- usluge održavanja lučkih svjetala (42521) – 83.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana
- usluge održavanja opreme na lučkom području (42522) – 310.000,00 kuna (kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana)
- popravci, sanacija postojeće infrastrukture u lukama (425231) – 3.432.462,00 kuna (smanjenje sa planiranih 3.455.933,00 kuna u prethodnoj izmjeni plana):
 - Luka Omišalj – radovi na sanaciji fiksnog gata u luci – 600.440,30 kuna. Radovi su započeli u mjesecu travnju 2021. godine, a završeni su u mjesecu lipnju 2021. godine. Izvođač radova je DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodnih radova, vl. Dino Smojver. U prethodnoj izmjeni plana planirano je 623.911,30 kuna;
 - Luka Omišalj – čišćenje sanitarnog čvora – 22.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Malinska – sanacija kamenih blokova na glavnom mulu – 24.562,50 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Malinska – sanacija pontona – 55.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Valbiska – sanacija željezne rampe na trajektnom pristaništu – 0,00 kuna, kako nije planirano niti u prethodnoj izmjeni plana, a u izvornom planu stavka je planirana u iznosu od 200.000,00 kuna;
 - Luka Valbiska - čišćenje sanitarnog čvora – 26.425,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Vela Jana – sanacija obalnog zida – 168.912,00 kuna. Radovi su započeli i završeni u mjesecu ožujku 2021. godine nakon provedenog postupka jednostavne nabave i potpisanog ugovora. Izvođač radova je Marvel Krk d.o.o. U prethodnoj izmjeni plana planirana su sredstva u istom iznosu;
 - Luka Porat – sanacija istezališta – 195.112,50 kuna. Radovi su započeli i završeni u mjesecu ožujku 2021. godine nakon provedenog postupka jednostavne nabave i potpisanog ugovora. Izvođač radova je DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodnih radova, vl. Dino Smojver. U prethodnoj izmjeni plana planirana su sredstva u istom iznosu;
 - Luka Klimno – radovi na produbljivanju morskog dna – 312.500,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Klimno i Vrbnik - sanacija svjetionika – 36.500,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Krk – sanacija kamenih ploča ispred lokala na dijelu rive – 33.187,50 kuna. Radovi su započeli i završeni u mjesecu ožujku 2021. godine nakon provedenog postupka jednostavne nabave i potpisanog ugovora. Izvođač radova je Junior kamen d.o.o. Nakon olujnog juga krajem 2020. godine nastalo je oštećenje na dijelu rive. Prijavom štete osiguravajućem društvu primljena su sredstva od osiguranja kako je navedeno u prihodima. U prethodnoj izmjeni plana planirana su sredstva u istom iznosu;
 - Luka Krk – hitna sanacija oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula – 817.914,00 kuna - uslijed olujnog juga krajem 2020. godine došlo je do oštećenja Glavnog mula u luci Krk. Početkom 2021. godine proveden je otvoreni postupak javne

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

nabave za odabir izvođača radova na hitnoj sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela nakon kojeg je potpisan ugovor s izvođačem radova BSK commerce d.o.o. u iznosu od 724.660,00 kuna bez PDV-a, odnosno 905.825,00 kuna s PDV-om. Radovi su započeli u mjesecu travnju 2021. godine, a završeni su u mjesecu lipnju 2021. godine. U II izmjeni Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu od 817.914,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana.

- Luka Krk – sanacija podmorskog jugozapadnog dijela Ribarskog gata – 23.302,50 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Krk – sanacija istezališta – 400.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Baška – pjeskarenje bitvi – 23.750,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Luka Sveta Fuska – sanacija operativne obale – 105.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
 - Čišćenje lučkih područja po lukama – 387.855,70 kuna, kako je planirano i prethodnoj izmjeni plana;
 - Održavanje postojeće infrastrukture u svim lukama na lučkom području – 200.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- održavanja vozila i plovila (425232) – 55.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana.

Izrada projektne dokumentacije (42577) – 277.750,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni planirano je 258.250,00 kuna. Usluge se odnose na slijedeće:

- troškovnik za željeznu rampu u luci Valbiska – 0,00 kuna, kako nije planirano niti u prethodnoj izmjeni plana, a u izvornom planu stavka je planirana u iznosu od 2.500,00 kuna;
- izvedbeni projekt za sanaciju fiksnog gata u luci Omišalj (Pesja) - 86.750,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- izvedbeni projekt sanacije istezališta u luci Sveta Fuska – 20.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- glavni projekt za hitnu sanaciju oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula – 24.375,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- revizija glavnog projekta za hitnu sanaciju oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula – 5.250,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- izvedbeni projekt sanacije istezališta u luci Krk – 37.500,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- idejni projekt za produbljivanje morskog dna u luci Klimno – 24.375,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat produbljivanja morskog dna u luci Klimno – 23.750,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- elaborat regonisticiranja podmorja luke Klimno, sa statičkim izračunom količine materijala u luci Klimno – 16.250,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana;
- tehnička skica i troškovnik za radove na pasareli od cijevne skele (dvije pasarele) u luci Omišalj – 12.000,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni plana stavka nije planirana;
- tehnička skica rješenja i troškovnik za sanaciju obalnog zidića u luci Vantačić – 7.500,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni plana stavka nije planirana;
- ostala projektna dokumentacija – 20.000,00 kuna, kako je planirano i u prethodnoj izmjeni plana.

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge (42578) – 351.340,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni plana planirano je 319.565,00 kuna. Usluge, odnosno povećanje se odnosi na usluge prevođenja (u prethodnoj izmjeni plana planirano 7.000,00 kuna, a II izmjenom Financijskog plana planira se 25.000,00 kuna), pregled pontona u luci Malinska od Hrvatskog registra brodova i ovlaštenog ronioca (u prethodnoj izmjeni plana planirano 21.625,00 kuna, a II izmjenom Financijskog plana planira se 25.400,00 kuna), te ostale intelektualne usluge (u prethodnoj izmjeni plana planirano je 10.000,00 kuna, a II izmjenom Financijskog plana planira se 20.000,00 kuna).

Materijal za tekuće održavanje (lanci, konopi, bove i sl.; konto 4267) – 360.000,00 kuna, a u prethodnoj izmjeni plana planirano je 300.000,00 kuna. Usluge se povećavaju zbog neplaniranih zahvata koje je bilo neophodno izvesti radi održavanja – zaštite lučke infrastrukture kao i radi same sigurnosti plovila.

Detaljni prikaz plana rashoda prikazan je u II izmjenama Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2021. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada.

II. izmjene Plana rashoda za 2021. godinu iskazuje se nastavno u tri segmenta:

1. Rashodi organizacijske strukture
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk. Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk sistematizirano 46 (četrdeset šest) radnih mjesta, a trenutno je uz v.d. ravnatelja popunjeno 26 (dvadeset šest) radna mjesta ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i 3 (tri) radna mjesta ugovorom o radu na određeno vrijeme. Popunjena radna mjesta prikazana su kako slijedi:</p> <p style="text-align: center;"><u>v.d. ravnatelja</u> – 1 izvršitelj</p> <p style="text-align: center;"><u>Služba lučkog redarstva</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voditelj Službe lučkog redarstva – 1 izvršitelj ▪ Viši stručni suradnik za vezove – 1 izvršitelj ▪ Stručni suradnik za vezove – 3 izvršitelja ▪ Voditelj luke Valbiska – 1 izvršitelj ▪ Lučki redar – 19 izvršitelja <p style="text-align: center;"><u>Služba financijsko knjigovodstvenih poslova</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voditelj Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova – 1 izvršitelj ▪ Računovođa – 1 izvršitelj <p style="text-align: center;"><u>Služba tehnički poslova</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voditelj Službe tehničkih poslova – 1 izvršitelj <p style="text-align: center;"><u>Služba općih poslova</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voditelj Službe općih poslova – 1 izvršitelj
--------------------------	--

Služba europskih projekata i fondova

- Voditelj Službe europskih projekata i fondova – izvršitelj poslova voditelja Službe općih poslova obavlja dio poslova voditelja službe europskih projekata i fondova

Radi smjenskog rada u luci Valbiska i radi potreba održavanja reda na trajektnom pristaništu, u 2021. godini planira se zapošljavanje jednog djelatnika ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Ujedno, planira se sezonsko zapošljavanje lučkih redara za period travanj – listopad 2021. godine.

U 2021. godini planira se zapošljavanje voditelja Službe tehničkih poslova na neodređeno vrijeme i planira se zapošljavanje djelatnika u Službi lučkog redarstva kao zamjenu za djelatnicu koja je duže vrijeme na bolovanju.

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA:**




Luka Punat



Luka Malinska



Luka Baška



Luka Čižići

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava je u II izmjenama Financijskog plana planirala financijska sredstva u iznosu 40.580.945,00 kune i to kako slijedi:

R.B.	NAZIV PROGRAMA	Plan za 2021. godinu	I izmjene Plana za 2021. godinu	II izmjene Plana za 2021. godinu
1.	Rashodi za radnike (41)	3.620.800,00	3.626.300,00	3.627.500,00
2.	Materijalni rashodi (42)	5.438.947,20	7.884.127,00	7.991.606,00
3.	Rashodi amortizacije (43)	3.988.489,55	3.988.489,55	4.000.000,00
4.	Financijski rashodi (44)	77.500,00	159.474,10	124.500,00
5.	Donacije (45)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Ostali rashodi (46)	0,00	45.000,00	231.000,00
7.	Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastrukturu (051)	26.185.350,65	32.583.621,78	22.355.728,00
8.	Ulaganje u postrojenja i opremu (052)	140.000,00	280.938,00	280.938,00
9.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	50.000,00	50.947,50	50.948,00
10.	Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)	1.203.000,00	1.905.850,00	1.888.725,00
	UKUPNO PROGRAM	40.734.087,40	50.554.747,93	40.580.945,00

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA</p>	<p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.</p> <p>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</p> <p>Program sadrži aktivnost i to: Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Krk.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p>	<p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p> <p>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</p> <p>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje Projekt – Održavanje i izgradnja lučke nadgradnje Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije Aktivnost – Komunikacijska oprema</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.</p> <p>Za provedbu programa u II izmjenama Financijskog plana su planirana financijska sredstva u iznosu 24.576.339,00 kuna za izgradnju lučke podgradnje (05), a za održavanje lučke podgradnje su planirana financijska sredstva u iznosu od 22.355.728,00 kuna (051) i to kako slijedi:</p>

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUČKA ZA 2021. GODINU




Luka Šilo



Luka Vrbnik



Luka Glavotok



Luka Valbiska

R.b.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan za 2021. godinu	I izmjene Plana za 2021. godinu	II izmjene Plana za 2021. godinu
1.	Projekt – Izgradnja lučke podgradnje (051)	26.185.350,65	32.583.621,78	22.355.728,00
2.	Projekt – Postrojenja i oprema u pripremi (052)	140.000,00	280.938,00	280.938,00
3.	Prijevozna sredstva u pripremi (053)	50.000,00	50.947,50	50.948,00
4.	Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)	1.203.000,00	1.905.850,00	1.888.725,00
	UKUPNO PROGRAM	27.578.350,65	34.821.357,28	24.576.339,00

Kapitalna ulaganja u lučku podgradnju (05) opisana su u općem dijelu programa rada, za što su i namijenjena sredstva u iznosu od 24.576.339,00 kn.

U II izmjenama Financijskog plana planirana su financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 9.814.759,00 kuna koja se odnose na slijedeće rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektne dokumentacije za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila, materijal za tekuće održavanje i amortizacija.

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA



Luka Krk

3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŽBA

Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, održavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od požara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja manjih razmjera u lukama; pružanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem održivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlađe populacije i mladeži.

Suradivati s PGŽ, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradom Krkom, Općinama i pravnim osobama nadležnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagađenja, te održavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada i Općina sa svrhom optimalnog uređivanja županijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika.

Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:

1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja) i mobilnim eko-spremištima
2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih zaštitnih sredstava
3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama
4. Aktivnost – Promidžba

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Za provedbu programa u II izmjenama Financijskog plana su planirana financijska sredstva u iznosu od 222.500,00 kn i to kako slijedi:

R.B.	Naziv projekta / aktivnosti	Plan za 2021. godinu	I izmjene Plana za 2021. godinu	II izmjene Plana za 2021. godinu
1.	Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)	/	/	/
2.	Projekt - nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i	71.325,00	71.325,00	75.000,00

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU



Luka Njivice

	drugih zaštitnih sredstava (4262)			
3.	Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	Aktivnost - i promidžba i informiranja (4253)	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	UKUPNO	218.825,00	218.825,00	222.500,00

KLASA: 023-01/21-01/14
 URBROJ: 2170/1-21/1-18
 U Krku, 30. prosinca 2021. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Mataja-Mafrić

